

契約情報の公表

NO. R6-7-19

発注課名	上下水道課
建設工事等の名称	緑ヶ丘団地配水支管布設替工事に伴う舗装本復旧工事（4 工区）
建設工事等の場所	杉戸町大字宮前地内外
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	(変更) 舗装復旧面積 A=2, 9 8 0 m ² 区画線工 一式 付帯工 一式
工事着手の時期	令和6年10月7日
工事完成の時期	令和7年3月19日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
有限会社菊田建設	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸 2 3 5 8 － 1
契約金額	消費税及び地方消費税の額
17, 820, 000 円	1, 620, 000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
1, 137, 400 円	103, 400 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
18, 957, 400 円	1, 723, 400 円
変更契約の理由	
舗装高の計画における測量の結果、側溝が布設されていない当団地内の雨水を適切に排除するために、宅地沿いの未舗装部分の舗設が必要となった。当未舗装部分については、住民の舗装要望もあったことから、都市施設整備課と協議した結果、隣接する住民生活への影響等を考慮し、未舗装部分の舗装を実施、そのことから増額変更となった。 舗装面積の変更 A=2, 760m ² ⇒ A=2, 980m ²	
随意契約の理由	
摘 要	