

契約情報の公表

NO. R6-3-13

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	総選加) 町道827号線歩道整備工事
建設工事等の場所	杉戸町大字茨島地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	工事延長 L=90m 土工 1式 排水構造物工 1式 車道舗装工 1式 歩道舗装工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
工事着手の時期	令和6年12月
工事完成の時期	令和7年3月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
新井工業株式会社	杉戸町杉戸三丁目8番9号
契約金額	消費税及び地方消費税の額
15,510,000 円	1,410,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
27,500 円	2,500 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
15,537,500 円	1,412,500 円
変更契約の理由	現地照査の結果、歩車道境界ブロックについて、当初予定していた材料では隣接地権者の車両での出入りに支障をきたす恐れが生じたことから使用材料に変更が生じました。 また、交差点の巻き込み部について、設計通りに歩車道境界ブロックを設置すると車両が曲がる際に乗り上げる等の可能性がある事から、使用材料に変更が生じました。 以上の理由から、設計変更及び変更契約締結を行うものです。
随意契約の理由	-
<p>摘 要</p> <p>※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。</p> <p>※ 随意契約を含む。</p>	