

## 契約情報の公表

NO. R7-3-10

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	町道1094号線舗装補修工事（4工区）
建設工事等の場所	杉戸町大字本郷地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	工事延長 130m 道路土工 1式 舗装工 275㎡ 構造物撤去工 1式
工事着手の時期	令和7年10月
工事完成の時期	令和8年2月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
岩田建設株式会社	北葛飾郡杉戸町大字並塚268-1
契約金額	消費税及び地方消費税の額
4,085,400 円	371,400 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
618,200 円	56,200 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
4,703,600 円	427,600 円
変更契約の理由	終点箇所において、舗装のひび割れやわだちによる劣化が著しく、車両が通行した際に脱輪やバンクなどが発生する可能性があることから、舗装補修面積に変更が生じた。
随意契約の理由	-

## 摘要

※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。

※ 随意契約を含む。