

契約情報の公表

NO. R7-7-4

発注課名	上下水道課
建設工事等の名称	県道次木杉戸線歩道整備に伴う配水管移設工事
建設工事等の場所	杉戸町大字並塚地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	DIP(GX) φ200mm L=17.3m SUS304TP 200A L=9.9m 仕切弁 φ200mm 1基 DIP φ200mm撤去 L=6.9m SGP 200A撤去 L=11.2m 仮設管SUS 200A L=67.5m 仮設管SUS 100A L=10.6m
工事着手の時期	令和7年7月14日
工事完成の時期	令和8年3月19日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社国分建設工業	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚567
契約金額	消費税及び地方消費税の額
32,906,500 円	2,991,500 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
-4,353,800 円	-395,800 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
28,552,700 円	2,595,700 円
変更契約の理由	本工事は、埼玉県が実施している県道次木杉戸線歩道整備に伴う配水管移設工事となっています。県が実施する工事の施工方法に変更が生じ、本工事の施工方法も変更となるため、県を含め関係者と協議を行った結果、当初予定していた仮配管の一部を施工することなく移設工事が行えることとなったため設計変更を行うものです。現場精査の結果、仮設材の増減などから、減額の変更契約となるものです。
随意契約の理由	
摘要	