

契約情報の公表

NO. R7-3-14

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	南側水路補修工事
建設工事等の場所	大字下高野地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	コルゲート管布設工 30m (高密度ポリエチレン管布設工) 10m (山留工) 1式 (汚泥処分工) 1式 河床掘削工 36m ³ 仮設工 1式
工事着手の時期	令和8年2月
工事完成の時期	令和8年3月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社 一新工業	杉戸町大字堤根1049
契約金額	消費税及び地方消費税の額
3,661,900 円	332,900 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
2,619,100 円	238,100 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
6,281,000 円	332,900 円
変更契約の理由	現場の土質が砂質土であったこと、また、コルゲート管の腐食が想定以上に進んでいたことが起因して、コルゲート管を撤去した際に、道路側の法面が崩落するとともに既存管のズレが発生したことに伴い、土留の設置や既存管の布設替え等を行う必要があります。 上記理由により、設計変更並びに変更契約締結を行いました。
随意契約の理由	-

摘 要

※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。

※ 随意契約を含む。