

## 契約情報の公表

NO. R7-3-15

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	町道 I 級11号線舗装補修工事
建設工事等の場所	杉戸町大字北蓮沼地内
建設工事等の種別	ほ装工事業
建設工事等の概要	工事延長 L=132m 舗装打換え工 830㎡ 路上路盤再生工 830㎡ 区画線工 1式
工事着手の時期	令和7年11月
工事完成の時期	令和8年1月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社幸和	杉戸町倉松2丁目3番33号
契約金額	消費税及び地方消費税の額
23,430,000 円	2,130,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
81,400 円	7,400 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
23,511,400 円	2,137,400 円
変更契約の理由	施工に伴う事前測量を行った結果、当初設計と実測値にて差異が見られる箇所がありました。また、終点部を過ぎた部分において、わだちの発生等、舗装の劣化がみられることから、舗装面積の変更が生じました。 上記理由により、設計変更並びに変更契約締結を行うものです。
随意契約の理由	-

## 摘要

※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。

※ 随意契約を含む。