

契約情報の公表

R7-4-8

発注課名	建築課
建設工事等の名称	旧杉戸町立東中学校プール等解体工事
建設工事等の場所	杉戸町大字椿 2 5 0 番地 地内
建設工事等の種別	解体工事業
建設工事等の概要	’ 旧杉戸町立東中学校プール等解体工事
工事着手の時期	令和7年11月5日
工事完成の時期	令和8年7月31日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社河野解体工業	埼玉県久喜市下早見 1 5 9 1 番地
契約金額	消費税及び地方消費税の額
121, 352, 000 円	11, 032, 000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
▲ 5, 137, 000 円	▲ 467, 000 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
116, 215, 000 円	10, 565, 000 円
変更契約の理由	地中埋設物の数量について、変更契約（1 回目）の設計数量と実際の出来高数量が異なることから、請負代金額の減額変更を行うもの。
随意契約の理由	

摘 要	
※	契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。
※	随意契約を含む。