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　摘　要

　※　契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の

　　　欄に記載すること。

　※　随意契約を含む。

契約情報の公表

発注課名 都市施設整備課

建設工事等の名称 町道Ⅱ級1号線舗装補修工事

建設工事等の場所 杉戸町大字杉戸地内外

建設工事等の種別 ほ装工事業

建設工事等の概要

　工事延長　　L=265.5m

　道路土工　1式、舗装工　1,980㎡、排水構造物工　1式
　区画線工　1式、構造物撤去工　1式、付帯工　1式

工事着手の時期 令和6年9月

工事完成の時期 令和7年1月

契約の相手方の商号又は名称 契約の相手方の住所

小谷野土建工業株式会社 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字佐左エ門1440番地

契約金額 消費税及び地方消費税の額

19,800,000                円 1,800,000 円

変更契約金額 消費税及び地方消費税の額

2,652,100 円 241,100 円

変更契約の理由

　現地踏査の結果、ガードレール下の堆積土において、
当初設計より広範囲に存在していることが確認されまし
た。その堆積土が原因により、雑草の繁茂による視界不
良や雨水排水不良による舗装・路盤の劣化といった問題
が発生する恐れがあることから、堆積土の撤去及び舗装
工の増工が必要になりました。

随意契約の理由 -

契約金額の合計額 消費税及び地方消費税の額の合計額

22,452,100 円 2,041,100 円


