
様式第４号（第４条関係）

R6-4-12

　摘　要

　※　契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の

　　　理由の欄に記載すること。

　※　随意契約を含む。

変更契約の理由

 労務単価及び物価上昇に伴い、杉戸町建設工事
標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づ
く、請負代金額の増額を行うもの。

随意契約の理由

契約金額の合計額 消費税及び地方消費税の額の合計額

88,425,700 円 8,038,700 円

変更契約金額 消費税及び地方消費税の額

2,398,000 円 218,000 円

契約金額 消費税及び地方消費税の額

86,027,700 円 7,820,700 円

工事完成の時期 令和8年2月27日

契約の相手方の商号又は名称 契約の相手方の住所

株式会社高田工業所 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地６−１２−２６

建設工事等の種別 管工事業

建設工事等の概要 空調機設置工事

工事着手の時期 令和7年3月10日

契約情報の公表

発注課名 建築課

建設工事等の名称 避難所空調機設置工事（3工区）

建設工事等の場所 杉戸町高野台西5丁目他　地内


