

## 様式第4号(第4条関係)

## 契約情報の公表

No. R6-7-11

発注課名	上下水道課
建設工事等の名称	緑ヶ丘団地配水支管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 (1工区)
建設工事等の場所	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字宮前地内 外
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	(変更) 舗装復旧面積 A=2230㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式
工事着手の時期	令和 6年 7月 12日
工事完成の時期	令和 6年 11月 15日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
小谷野土建工業株式会社	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字佐左エ門1440番地
契約金額	消費税及び地方消費税の額
14,267,000円	1,297,000円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
391,600円	35,600円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
14,658,600円	1,332,600円
変更契約の理由	舗装高の計画における測定の結果、側溝が布設されていない当団地の雨水を適切に排除するためには、宅地沿いの未舗装部分の舗装が必要となりました。当未舗装部分については、住民の舗装要望もあり、都市施設整備課と協議の結果、隣接する住民生活への影響等を考慮し、未舗装部分の舗装を実施したことにより増額変更になりました。 舗装面積の変更 A=2230㎡ ⇒ A=2300㎡
随意契約の理由	
摘要	