

契約情報の公表

NO. R6-7-12

発注課名	上下水道課
建設工事等の名称	緑ヶ丘団地配水支管布設替工事に伴う舗装本復旧工事（2 工区）
建設工事等の場所	杉戸町大字目沼地内
建設工事等の種別	ほ装工事業
建設工事等の概要	(変更) ・舗装本復旧面積 A= 2 3 8 0 m ² ・区画線工 1 式 ・付帯工 1 式
工事着手の時期	令和6年7月12日
工事完成の時期	令和6年11月15日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
吉村工業株式会社	埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 4 1 2 - 2
契約金額	消費税及び地方消費税の額
14, 861, 000 円	1, 351, 000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
210, 100 円	19, 100 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
15, 071, 100 円	1, 370, 100 円
変更契約の理由	
舗装高の計画における測量調査の結果、側溝が布設されていない当団地内の雨水排除には、宅地沿いの未舗装部分の舗装が必要になった。当未舗装部分については、住民の舗装要望もあり、都市施設整備課と協議の結果、隣接する住民生活への影響等を考慮し、未舗装部分の舗装を実施したことにより増額変更となった。 舗装面積の変更 A=2, 340m ² ⇒ A=2, 380m ²	
随意契約の理由	
摘 要	