

契約情報の公表

NO. R6-3-12

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	町道Ⅱ級1号線舗装補修工事
建設工事等の場所	杉戸町大字杉戸地内外
建設工事等の種別	ほ装工事業
建設工事等の概要	工事延長 L=265.5m 道路土工 1式、舗装工 1,980㎡、排水構造物工 1式 区画線工 1式、構造物撤去工 1式、付帯工 1式
工事着手の時期	令和6年9月
工事完成の時期	令和7年1月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
小谷野土建工業株式会社	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字佐左エ門1440番地
契約金額	消費税及び地方消費税の額
19,800,000 円	1,800,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
2,652,100 円	241,100 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
22,452,100 円	2,041,100 円
変更契約の理由	現地踏査の結果、ガードレール下の堆積土において、当初設計より広範囲に存在していることが確認されました。その堆積土が原因により、雑草の繁茂による視界不良や雨水排水不良による舗装・路盤の劣化といった問題が発生する恐れがあることから、堆積土の撤去及び舗装工の増工が必要になりました。
随意契約の理由	-
摘 要	
※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。	
※ 随意契約を含む。	