

契約情報の公表

NO. R6-3-9

発注課名	都市施設整備課	
建設工事等の名称	町道804号線歩道補修工事（1工区）	
建設工事等の場所	杉戸町高野台東1丁目 地内	
建設工事等の種別	土木工事業	
建設工事等の概要	工事延長 L=138.2m 排水構造物工 蓋掛工 W1330×L600 t=7cm 89枚 W1330×L600 t=7cm（手付き） 11枚 構造物取壊工 1式 付帯工 1式 舗装工 39㎡	
工事着手の時期	令和6年7月	
工事完成の時期	令和7年3月	

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社三嘉ホーム	北葛飾郡杉戸町大字堤根4040番地
契約金額	消費税及び地方消費税の額
3,091,000 円	281,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
922,900 円	83,900 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
4,013,900 円	364,900 円
変更契約の理由	施工延長及び工種の追加に伴う変更契約
随意契約の理由	-
摘 要 ※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。 ※ 随意契約を含む。	