

## 契約情報の公表

NO. R6-7-26

発注課名	上下水道課
建設工事等の名称	国道4号線下水道管布設工事
建設工事等の場所	杉戸町内田1丁目地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	・内径200mm開削工法 L=36.40m ・塩ビ製小型マンホール設置工 4箇所→5箇所 ・取付管工 1箇所 ・付帯工 1式
工事着手の時期	令和6年11月29日
工事完成の時期	令和7年3月31日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
岩田建設株式会社	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字並塚268番1
契約金額	消費税及び地方消費税の額
4,400,000 円	400,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
264,000 円	24,000 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
4,664,000 円	424,000 円
変更契約の理由	
①既存埋設管が、想定よりも歩道部中心側に埋設されていたことにより、当初予定していた布設箇所が困難となり、管渠放線をずらしたことで新たな屈曲点ができたため、新たに塩ビマンホールを1箇所追加とした。 ②埋設シートの追加を行い、現施工中に立上管の高さが当初より高くなってしまったことで、マルチ立上管の追加をしたものである。	
随意契約の理由	
摘 要	