

契約情報の公表

No. _____

発注課名	社会教育課
建設工事等の名称	杉戸町エコ・スポいずみロビー・大広間空調機更新工事
建設工事等の場所	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字木津内地内
建設工事等の種別	管工事
建設工事等の概要	ロビー空調機 ツイン 天井吊り 大広間空調機 ツイン 床置き
工事着手の時期	令和6年12月27日
工事完成の時期	令和7年3月31日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社ウエーブ	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字木野川118-3
契約金額	消費税及び地方消費税の額
4,654,100円	423,100円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
460,900円	41,900円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
5,115,000円	465,000円
変更契約の理由	大広間には、ツイン同時マルチ（床置き型：2台同時稼働）の空調機を当初予定しており、現在の利用方法に沿った仕様としていた。この場合、大広間全体に空調を効かせるため、2台同時稼働であった。これは現状の利用の仕方としては問題ないが、近年の電気料等の高騰、また、異常気象等を鑑み、より維持管理費用を抑えられる利用方法に変更し、間仕切りにより部屋を区切り、利用空間を狭めることで省エネ化を図ることとすべきとの判断となった。 そのため、ツイン同時ではなく、2台別稼働となる仕様に切り替えることとした。それに伴い、空調機本体の仕様変更及び電源配線の延長増、コードレスリモコン追加等の費用が発生したため、増額変更を行う。
随意契約の理由	
摘要 ※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。 ※ 随意契約も含む。	