

契約情報の公表

NO. _____

発注課名	上下水道課
建設工事等の名称	電気防蝕装置外部電源装置更新工事
建設工事等の場所	杉戸町大字杉戸地内
建設工事等の種別	電気防蝕装置設置工事、土木工事
建設工事等の概要	通電電極5本、直流電源装置1基、計器箱1基 外
工事着手の時期	令和6年11月6日
工事完成の時期	令和7年3月31日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社ナカボーテック	東京都中央区新川1-17-21
契約金額	消費税及び地方消費税の額
11,000,000 円	1,000,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
－ 円	－ 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
11,000,000 円	1,000,000 円
変更契約の理由	当初の設計での施工が困難と判断し、計画の見直し及び資材確保のために工期を延長する必要があったため
随意契約の理由	契約の目的及び性質により契約の相手方が特定されるため
摘 要 ※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。 ※ 随意契約も含む。	