

## 契約情報の公表

NO. R7-3-10

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	町道804号線歩道補修工事（2工区）
建設工事等の場所	杉戸町高野台東1丁目地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	工事延長 L=42.6m 排水構造物工 1式、 蓋掛け工W1620×L600 t=8cm N=62枚 蓋掛け工W1620×L600 t=8cm（手付き） N=9枚 撤去・取り壊し工 1式
工事着手の時期	令和7年8月
工事完成の時期	令和8年3月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社国分建設	北葛飾郡杉戸町大字並塚567
契約金額	消費税及び地方消費税の額
3,454,000 円	314,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
1,104,400 円	100,400 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
4,558,400 円	414,400 円
変更契約の理由	近隣住民より、来年度以降施工予定の歩道舗装部分について劣化が著しく、段差や損傷が多数あり、通行に支障をきたしているとのこと要望を頂いたことから、事故等の防止を図ることを目的とした工事延長10.2mを追加した。
随意契約の理由	-

## 摘要

※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。

※ 随意契約を含む。