

## 契約情報の公表

R7-4-8

発注課名	建築課
建設工事等の名称	旧杉戸町立東中学校プール等解体工事
建設工事等の場所	杉戸町大字椿250番地 地内
建設工事等の種別	解体工事業
建設工事等の概要	旧杉戸町立東中学校プール等解体工事
工事着手の時期	令和7年11月5日
工事完成の時期	令和8年7月31日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
株式会社河野解体工業	埼玉県久喜市下早見1591番地
契約金額	消費税及び地方消費税の額
94,424,000 円	8,584,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
26,928,000 円	2,448,000 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
121,352,000 円	11,032,000 円
変更契約の理由	工事発注時点で予定していなかった地中埋設物の撤去工事を実施する必要があるため。
随意契約の理由	

## 摘 要

※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。

※ 随意契約を含む。