
様式第４号（第４条関係）

NO．

　摘　要

　※　契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の

　　　欄に記載すること。

　※　随意契約も含む。

契約情報の公表

建設工事等の種別 土木工事業、管工事業

建設工事等の概要

DIP(GX)φ150mm L=148.5m　SUS304TP 150A L=9.6m　DIP(GX)φ100mm L=7.6m
HIVP(RR・TS)φ100mm L=3.0m　仕切弁φ150mm - 5基　仕切弁φ100mm - 2基　消
火栓φ75mm - 1基　給水切替 - 10箇所　PE-EFφ50mm L=122.4m　HIVP(RR・TS)
φ50mm L=2.5m　仕切弁φ50mm - 4基

工事着手の時期 令和6年6月10日

発注課名 上下水道課

建設工事等の名称 東口通り線整備に伴う配水管移設工事（その3）

建設工事等の場所 杉戸町杉戸3丁目地内

工事完成の時期 令和7年3月19日

契約の相手方の商号又は名称 契約の相手方の住所

株式会社熊谷設備工業 杉戸町大字宮前137番地56

契約金額 消費税及び地方消費税の額

33,682,000 円 3,062,000 円

変更契約金額 消費税及び地方消費税の額

5,813,500 円 528,500 円

変更契約の理由
工事範囲の側道に、本工事の実施により水圧不足が懸念される路線
があり、水道本管の新設を行うため。また、現場精査の結果材料費
が増減するため

随意契約の理由

契約金額の合計額 消費税及び地方消費税の額の合計額

39,495,500 円 3,590,500 円


