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　摘　要

変更契約の理由

随意契約の理由

契約金額の合計額 消費税及び地方消費税の額の合計額

円 円

変更契約金額 消費税及び地方消費税の額

円 円

32,450,000 円 2,950,000 円

株式会社国分建設工業 埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚567番地

契約金額 消費税及び地方消費税の額

工事完成の時期 令和6年1月22日

契約の相手方の商号又は名称 契約の相手方の住所

建設工事等の概要

・ PE-EF Φ 100 ㎜ L=134.1m 、・ PE-EF Φ 75 ㎜ L=150.2m 、・ PE-EF Φ 50 ㎜
L=130.0m 、 ・ HIVP(RR ・ TS) Φ 100 ㎜ L=5.2m 、 ・ HIVP(RR ・ TS) Φ 75 ㎜
L=8.8m、・HIVP(RR・TS)Φ50㎜ L=8.0m、・仕切弁Φ100㎜－４基、・仕切弁Φ

75㎜－６基、・仕切弁Φ50㎜－７基、・給水切替－52箇所

工事着手の時期 令和5年7月28日

建設工事等の場所 杉戸町　内田３丁目　地内外

建設工事等の種別 土木工事業・管工事業

契約情報の公表

発注課名 上下水道課

建設工事等の名称 内田３丁目地内町道310号線外配水支管布設替工事


