

契約情報の公表

R4-4-22

発注課名	建築課
建設工事等の名称	杉戸町立広島中学校校舎等改修（第Ⅰ期）工事（機械設備）
建設工事等の場所	杉戸町大字堤根 4 7 5 9 番地 地内
建設工事等の種別	管工事業
建設工事等の概要	校舎等改修工事（機械設備）
工事着手の時期	令和 5 年 3 月 1 6 日
工事完成の時期	令和 6 年 3 月 1 5 日

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
関根建設株式会社	埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本島 6 4 7 番地
契約金額	消費税及び地方消費税の額
79, 233, 000 円	7, 203, 000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
2, 903, 485 円	263, 953 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
82, 136, 485 円	7, 466, 953 円
変更契約の理由	労務単価及び物価上昇に伴い、杉戸町建設工事標準請負契約約款第 2 6 条第 6 項の規定に基づく、請負代金額の増額を行うもの。
随意契約の理由	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 8 号
摘 要 ※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。 ※ 随意契約を含む。	